
	<p>Gerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado Subgerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado para Pemex Exploración y Producción-Servicios Marinos</p> <p>MECANISMO DE GASTOS NO RECUPERABLES</p>	<p>ANEXO "GNR"</p> <p>Pre-iniciativa de contratación No. 839126</p>
<p>DESCRIPCIÓN: "Ingeniería, procura y construcción de un Oleogasoducto (KMZ-99) de 24" Ø x 6.38 km de interconexión submarina con línea-300 (Zaap-B a Zaap-C) hacia interconexión submarina con la línea-49 (Ku-F a Ku-A)".</p>		

MECANISMO DE GASTOS NO RECUPERABLES




	<p>Gerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado Subgerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado para Pemex Exploración y Producción-Servicios Marinos</p> <p>MECANISMO DE GASTOS NO RECUPERABLES</p>	<p>ANEXO "GNR"</p> <p>Pre-iniciativa de contratación No. 839126</p>
<p>DESCRIPCIÓN: "Ingeniería, procura y construcción de un Oleogasoducto (KMZ-99) de 24" Ø x 6.38 km de interconexión submarina con línea-300 (Zaap-B a Zaap-C) hacia interconexión submarina con la línea-49 (Ku-F a Ku-A)".</p>		

FUNDAMENTO LEGAL

De conformidad con lo establecido en las Políticas y Lineamientos para Abastecimiento (PyLA), en su fracción IV.14.8 y Anexo 1; y, de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, Artículo 18, Artículo 20 fracción IX y del Artículo 36 fracciones XVIII, XIX y XX, se extiende el presente mecanismo de Gastos No Recuperables.

DEFINICIONES

Para efectos del presente mecanismo serán aplicables las definiciones que se establecen a continuación, así como las establecidas en el Anexo 1 "Metodología para la Elaboración y Aplicación de Mecanismos de Ingeniería de Costos" de las Políticas y Lineamientos para Abastecimiento.

ADP: Administrador del Proyecto o la persona que este designe para tal efecto.

ACont: Área de Contratación, área de procura y abastecimiento, competente para dirigir los Procedimientos de Contratación y la suscripción de contratos y convenios.

CONCEPTOS: Son los trabajos, servicios o bienes que integran el catálogo de conceptos.

GICAM: Gerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado.

GNR: Gastos No Recuperables.


PARTICIPANTE: Persona física o moral que interviene en el procedimiento de contratación.

PEMEX: Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS).

PROVEEDOR / CONTRATISTA: La persona física o moral que, mediante la celebración de un contrato derivado de un Procedimiento de Contratación, otorga a las Empresas Productivas bienes, arrendamientos, obras o servicios.

PU: Precio Unitario, Costo por unidad de concepto terminado.




	<p>Gerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado Subgerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado para Pemex Exploración y Producción-Servicios Marinos</p> <p>MECANISMO DE GASTOS NO RECUPERABLES</p>	<p>ANEXO "GNR"</p> <p>Pre-iniciativa de contratación No. 839126</p>
<p>DESCRIPCIÓN: "Ingeniería, procura y construcción de un Oleogasoducto (KMZ-99) de 24" Ø x 6.38 km de interconexión submarina con línea-300 (Zaap-B a Zaap-C) hacia interconexión submarina con la línea-49 (Ku-F a Ku-A)".</p>		

CONSIDERACIONES GENERALES


Para considerar los gastos en que pudieran incurrir el Participante derivado de la cancelación de un procedimiento de contratación o bien en que incurre el Proveedor o Contratista cuando se suspende o se termina anticipadamente un Contrato, la **GICAM** elabora el presente Mecanismo de **GNR**, para la determinación de dichos gastos.

En el presente Anexo "**GNR**" se establecen tanto el Mecanismo, como los criterios para efectuar el Catálogo de Costos Unitarios, que permita al **ACont** y/o **ADP** la cuantificación de los **GNR**, así mismo, contendrá las fuentes de información que se utilizarán o la forma en que se determinarán de acuerdo con la circunstancia de las cuales deriven dichos gastos, de manera enunciativa mas no limitativa, se tomará como base lo señalado en el presente Anexo.


El reconocimiento de los **GNR**, sólo procederá para los supuestos de cancelación de un procedimiento de contratación; suspensión de un Contrato; o bien, cuando se determine la terminación anticipada de un Contrato.

De acuerdo a lo anterior se establecen los puntos generales siguientes:

- Para la atención de la solicitud de **GNR**, la dictaminación de procedencia de los conceptos, así como la documentación que se envíe a la **GICAM**, deberá estar avalada técnicamente por el **ADP**.
- Los **GNR** se pagarán a costo directo.
- Cuando el Contrato prevea Ajuste de Precios o Costos, los conceptos que se reconozcan como **GNR** y que se encuentren de origen, se actualizarán con el último Factor de Ajuste de Precios o Costos autorizado previo a la suspensión o terminación anticipada del Contrato.
- Los **GNR** que se establecen en el presente Mecanismo, no son aplicables para Causas de Fuerza Mayor, por lo que en el caso de que se determine en el procedimiento de contratación el reconocimiento de **GNR** por Causas de Fuerza Mayor, la **GICAM** procederá conforme lo que se establezca en el clausulado del Contrato.
- El Participante tendrá un **plazo de 30 días naturales** posteriores a la notificación de la cancelación del procedimiento de contratación o de la firma del Contrato, para solicitar los **GNR**.

	<p>Gerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado Subgerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado para Pemex Exploración y Producción-Servicios Marinos</p> <p>MECANISMO DE GASTOS NO RECUPERABLES</p>	<p>ANEXO “GNR”</p> <p>Pre-iniciativa de contratación No. 839126</p>
<p>DESCRIPCIÓN: “Ingeniería, procura y construcción de un Oleogasoducto (KMZ-99) de 24" Ø x 6.38 km de interconexión submarina con línea-300 (Zaap-B a Zaap-C) hacia interconexión submarina con la línea-49 (Ku-F a Ku-A)”.</p>		

- En el caso de suspensión, el **CONTRATISTA** tendrá un **plazo de 30 días naturales** a partir de la notificación del **ADP** que dé por terminada la suspensión para solicitar los **GNR**, en caso de que dicho plazo no se establezca en la cláusula correspondiente en el Contrato
- En el caso la terminación anticipada, el **CONTRATISTA** deberá solicitar los **GNR** derivados de la terminación anticipada, una vez que ésta surta sus efectos y **a más tardar 30 días naturales** antes de la fecha de la firma del finiquito.
- Cuando en el Contrato se indique un plazo de solicitud de **GNR**, el **GICAM**, verificará que la solicitud realizada por el **CONTRATISTA** se haya realizado en el periodo establecido, en caso contrario, procederá a realizar la devolución de la solicitud al **ADP**.
- Tanto el **CONTRATISTA** como el **ADP**, estarán obligados a entregar, cualquier información o documentación adicional que la **GICAM** requiera para determinar los **GNR**.
- Cuando no obtenga respuesta a la solicitud de información o aclaración, por parte del **ADP** y/o **CONTRATISTA**, la **GICAM** procederá a devolver la solicitud de **GNR** en un **plazo máximo de 15 días hábiles**.
- La **GICAM** notificará al **ADP** y/o **ACont** a través del Sistema de Correspondencia Institucional y/o correo electrónico institucional.
- La **GICAM** una vez que se cuenten con toda la información requerida para su elaboración, tendrá como plazo máximo de atención 40 días hábiles, para el caso de **GNR** por terminación anticipada el plazo de emisión se ajustará considerando el plazo señalado en el clausulado del Contrato para la firma del finiquito.
- En el supuesto de que no se pueda conciliar con el **CONTRATISTA** los costos unitarios de los **GNR** determinados por la **GICAM**, esta condición no lo exime de que le sean aplicados.
- El **ADP** y/o el **ACont** es el responsable de la correcta cuantificación y aplicación del(los) **GNR** emitidos por la **GICAM** de la aplicación del mecanismo correspondiente.
- En el caso de prorrogarse la vigencia del Contrato, la aplicación de los **GNR** derivados de la suspensión o la terminación anticipada del Contrato, también serán aplicables durante el periodo de prórroga establecido de común acuerdo entre las partes.
- En caso de requerirse alguna corrección en los costos unitarios de los **GNR** emitidos durante la vigencia del Contrato, inclusive, en su finiquito, éstas se realizarán por parte de la **GICAM**, y se darán a conocer al **ADP** para su aplicación y posterior cuantificación.

	<p>Gerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado Subgerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado para Pemex Exploración y Producción-Servicios Marinos</p> <p>MECANISMO DE GASTOS NO RECUPERABLES</p>	<p>ANEXO "GNR"</p> <p>Pre-iniciativa de contratación No. 839126</p>
<p>DESCRIPCIÓN: "Ingeniería, procura y construcción de un Oleogasoducto (KMZ-99) de 24" Ø x 6.38 km de interconexión submarina con línea-300 (Zaap-B a Zaap-C) hacia interconexión submarina con la línea-49 (Ku-F a Ku-A)".</p>		

GNR ANTES DE LA FIRMA DE CONTRATO.

Los Gastos No Recuperables antes de la firma del Contrato, son los que se generen por los siguientes supuestos:


- Cancelación de un proceso de contratación por causas diferentes a un caso fortuito y fuerza mayor, y/o
- Cancelación de la firma de un Contrato por causas imputables a Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Filiales.

Cuando, por razones fundadas y motivadas, se realice la cancelación de un procedimiento de contratación o la firma de un Contrato, se cubrirán los **GNR** que procedan, siempre y cuando los mismos sean comprobables y razonables; estén directamente relacionados con la preparación y presentación de sus propuestas y hayan sido documentados, limitándose a lo siguiente:

- Costos de las Bases de Contratación, en su caso.
- Cuando apliquen los costos de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a los eventos del proceso (visita al sitio, precalificación, juntas de aclaraciones, acto de presentación y apertura de propuestas, evento de oferta subsecuente de descuento, negociación de precios, acto de fallo, y en su caso, a la firma del Contrato, etc.), en el supuesto de que el **CONTRATISTA** no resida en el lugar en que se realice el procedimiento.
- Costo de la preparación e integración de la proposición.
- El costo de las garantías de cumplimiento, sólo en el caso del **CONTRATISTA** ganador; y para los demás participantes para el caso de la garantía de sostenimiento de las ofertas, debidamente documentados.

La solicitud de los **GNR** antes de la firma de Contrato la recibirá la **GICAM** por parte del **ACont**, quién previamente junto con el **ADP**, desde el ámbito de su competencia, validarán los conceptos y unidades que se reconozcan como **GNR** antes de la firma de Contrato para cada uno de los **CONTRATISTA** que lo soliciten, siempre y cuando, los mismos sean comprobables y razonables, estén directamente relacionados con la preparación y presentación de sus propuestas y hayan sido documentados.

Cuando la cancelación del procedimiento de contratación o de la firma del Contrato sea derivado de alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor, **PEMEX**, no realizarán pago alguno por concepto de **GNR**.

	<p>Gerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado Subgerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado para Pemex Exploración y Producción-Servicios Marinos</p> <p>MECANISMO DE GASTOS NO RECUPERABLES</p>	<p>ANEXO "GNR"</p> <p>Pre-iniciativa de contratación No. 839126</p>
<p>DESCRIPCIÓN: "Ingeniería, procura y construcción de un Oleogasoducto (KMZ-99) de 24" Ø x 6.38 km de interconexión submarina con línea-300 (Zaap-B a Zaap-C) hacia interconexión submarina con la línea-49 (Ku-F a Ku-A)".</p>		

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA SOLICITUD DE LOS GNR ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO

La **GICAM** deberá recibir como parte de la solicitud de los **GNR** por parte del **ACont**, los siguientes documentos, debidamente avalados por el **ACont** y por el **ADP** desde el ámbito de su competencia.


- Copia del Documento de cancelación.
- Dictamen del **ACont** y/o del **ADP**, que incluya los conceptos y unidades que se reconozcan.
- Solicitud original del Participante fundada y motivada para el pago de **GNR**, incluyendo el análisis del cálculo elaborado por el Participante.
- Original o copia de documentos que demuestren el gasto generado relacionado directamente con el procedimiento de contratación o con la cancelación de la firma del Contrato.
- La demás información o documentación que requiera la **GICAM**.

EMISIÓN DEL RESULTADO DE LOS GNR ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO

La **GICAM** emitirá el resultado de la solicitud de **GNR** mediante oficio al **ACont** con copia al **ADP**, adjuntando el documento denominado "Catálogo de Costos Unitarios de Gastos No Recuperables", el cual contendrá los costos unitarios de los mismos, en caso de que sean procedentes, de acuerdo al Formato 4 "Anexo **GNR-XX** Catálogo de Costos Unitarios de Gastos No Recuperables".

En el caso de que, por algún motivo, no fuera posible su conciliación con el **CONTRATISTA**, la **GICAM** podrá autorizar los **GNR**, elaborando el "Catálogo de Costos Unitarios de Gastos No Recuperables", y en su caso, señalará en el oficio al **ACont** para su devolución, aquellos que no fue posible conciliar, indicando las razones para que el **ACont** tome las medidas que considere pertinentes.

En caso de que el **ADP** requiera modificaciones al presente mecanismo, deberá solicitarlo de manera oficial a la **GICAM**, fundamentando y motivando el cambio que se requiera.

	<p>Gerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado Subgerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado para Pemex Exploración y Producción-Servicios Marinos</p> <p>MECANISMO DE GASTOS NO RECUPERABLES</p>	<p>ANEXO "GNR"</p> <p>Pre-iniciativa de contratación No. 839126</p>
<p>DESCRIPCIÓN: "Ingeniería, procura y construcción de un Oleogasoducto (KMZ-99) de 24" Ø x 6.38 km de interconexión submarina con línea-300 (Zaap-B a Zaap-C) hacia interconexión submarina con la línea-49 (Ku-F a Ku-A)".</p>		

GNR DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

Los Gastos No recuperables después de la firma del Contrato, son los que se generen por los siguientes supuestos:

- Suspensión temporal total o parcial del Contrato por causas imputables a Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Filiales.
- Terminación anticipada por causas imputables a Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Filiales.


En este supuesto, **PEMEX** a solicitud escrita del **CONTRATISTA**, podrán cubrir los **GNR** en que hubiere incurrido cuando **PEMEX** hayan suspendido o terminado anticipadamente un Contrato; siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato de que se trate, observado lo estipulado en el Contrato.

Si durante la vigencia del Contrato existen suspensiones por períodos reducidos y difíciles de cuantificar, la **GICAM** podrá requerir para la atención de las solicitudes de **GNR** que el **ADP** y el **CONTRATISTA** acuerden que los períodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada.

PARA OBRA DESPUÉS DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

En los Contratos de Obra, cuando se generen **GNR** después de la formalización del Contrato, la **GICAM** a solicitud del **ADP**, observando lo estipulado en el Contrato procederá, en cada caso conforme a lo siguiente:

- En todos los casos, para realizar la atención de la solicitud de **GNR**, la información proporcionada por el **CONTRATISTA** debe contar con la validación técnica del **ADP**, deberá validar técnicamente la información proporcionada por el **CONTRATISTA**.
- Para la determinación de estos gastos se deberán considerar como base para su cálculo, los costos originales de Contrato, así como las órdenes de trabajo suspendidas y firmadas por el **ADP**.
- Los costos considerados para la elaboración del cálculo que soporte la solicitud de los **GNR** deberán presentarse sin incluir el impuesto al valor agregado.

	<p>Gerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado Subgerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado para Pemex Exploración y Producción-Servicios Marinos</p> <p>MECANISMO DE GASTOS NO RECUPERABLES</p>	<p>ANEXO "GNR"</p> <p>Pre-iniciativa de contratación No. 839126</p>
<p>DESCRIPCIÓN: "Ingeniería, procura y construcción de un Oleogasoducto (KMZ-99) de 24" Ø x 6.38 km de interconexión submarina con línea-300 (Zaap-B a Zaap-C) hacia interconexión submarina con la línea-49 (Ku-F a Ku-A)".</p>		

- La determinación de los costos unitarios de los **GNR** los realizará la **GICAM**, la cuantificación del importe total por **GNR**, así como la autorización del pago, quedará bajo la responsabilidad del **ADP**.

GNR EN CASOS DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO


Sin menoscabo de lo estipulado en el clausulado de cada Contrato de Obra, este tipo de **GNR** aplican cuando el **ADP** realiza la suspensión temporal total o parcial del Contrato de Obra por causas imputables a **PEMEX**, y cuando estos se establezcan como parte de los términos y condiciones del Contrato.

TIPOS DE GNR QUE SE PODRÁN RECONOCER EN CASOS DE SUSPENSIÓN

La **GICAM**, una vez que cuente con todos los elementos necesarios para la elaboración del Catálogo de Costos Unitarios de los conceptos que el **ADP** reconozca en el Dictamen Técnico, derivado de la Suspensión del Contrato, observando lo estipulado en el Contrato, procederá conforme a lo siguiente:

Para el análisis del cálculo elaborado por el **CONTRATISTA**, la **GICAM** sólo podrá considerar los siguientes conceptos durante la suspensión:


- 1) Los costos por concepto de Renta de oficinas (excluyendo las oficinas centrales del **CONTRATISTA**, almacenes o bodegas que hubiere rentado el **CONTRATISTA** con el objeto de atender directamente las necesidades de la ejecución de los Trabajos derivado de la suspensión del Contrato. En caso de que estos conceptos sean compartidos con otro Contrato o no se utilicen a su capacidad total, se le pagará la parte proporcional que se hubiere utilizado durante la suspensión del Contrato.
- 2) El costo de la extensión de garantías derivado de la suspensión del Contrato.
- 3) El costo por concepto de las Rentas de maquinaria y/o equipo (requerido para la ejecución del trabajo) que se considera en espera, o si resulta más barato, los fletes del retiro y regreso de este al sitio de la ejecución de los trabajos.
 - a) Tratándose de maquinaria o equipos, para efectos de pago de **GNR** por suspensión del Contrato, se considerará un 60% sobre el costo horario establecido en la propuesta.
 - b) Para el caso de embarcaciones, equipo de perforación y equipo especializado que no sea fabricado en serie (cuando aplique), se considerará el pago del 80% de la Renta diaria, siempre que el **CONTRATISTA** demuestre que la embarcación, equipo de perforación y/o

	<p>Gerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado Subgerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado para Pemex Exploración y Producción-Servicios Marinos</p> <p>MECANISMO DE GASTOS NO RECUPERABLES</p>	<p>ANEXO "GNR"</p> <p>Pre-iniciativa de contratación No. 839126</p>
<p>DESCRIPCIÓN: "Ingeniería, procura y construcción de un Oleogasoducto (KMZ-99) de 24" Ø x 6.38 km de interconexión submarina con línea-300 (Zaap-B a Zaap-C) hacia interconexión submarina con la línea-49 (Ku-F a Ku-A)".</p>		

equipo especializado que no sea fabricado en serie fue contratada exclusivamente para estos trabajos y que efectivamente se encuentra disponible durante el período de suspensión.

- 4) El costo de la mano de obra programada, que permanezca en el sitio de los trabajos durante el período de la suspensión que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a otra obra.
 - i) Para este concepto, se revisarán los Costos Directos de la mano de obra originalmente propuestos por el **CONTRATISTA** para la ejecución de los conceptos de trabajo afectados por la suspensión, considerando que resultó estrictamente necesaria y que tuvo una función específica durante la suspensión.
 - ii) Tratándose de Contratos en los que no se tenga desglose del **PU**, para efectos de pago de esta fracción, el **CONTRATISTA** deberá presentar el desglose de **PU**. Documentación que deberá ser validado técnicamente por el **ADP**.
- 5) El costo por la plantilla de veladores y personal de conservación y vigilancia de las instalaciones y obras, asignados durante la suspensión.
- 6) El costo por mantenimiento, conservación y almacenamiento, cuando no implique un Costo Indirecto.
- 7) Los Costos Indirectos que se concilien con el **ADP** y se hayan generado durante el período de suspensión, considerando que resultó estrictamente necesaria y que tuvo una función específica durante la suspensión. Dichos Costos Indirectos en el caso de personal, deberá contemplar exclusivamente el considerado dentro del rubro de administración de oficinas de campo.


Los Costos Indirectos que se considerarán serán los establecidos en la propuesta original en la parte a **PU**, con independencia de la condición de pago establecida en el Contrato de que se trate. En caso de que no se haya formalizado en el Contrato el desglose de los Costos Indirectos, este se deberá de conciliar entre el **ADP** y el **CONTRATISTA** para su envío y consideración de la **GICAM** en el trámite.

	<p>Gerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado Subgerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado para Pemex Exploración y Producción-Servicios Marinos</p> <p>MECANISMO DE GASTOS NO RECUPERABLES</p>	<p>ANEXO "GNR"</p> <p>Pre-iniciativa de contratación No. 839126</p>
<p>DESCRIPCIÓN: "Ingeniería, procura y construcción de un Oleogasoducto (KMZ-99) de 24" Ø x 6.38 km de interconexión submarina con línea-300 (Zaap-B a Zaap-C) hacia interconexión submarina con la línea-49 (Ku-F a Ku-A)".</p>		

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA SOLICITUD DE LOS GNR POR SUSPENSIÓN DE CONTRATO.

La **GICAM** deberá recibir del **ADP** como parte de la solicitud de los **GNR** en casos de suspensión del Contrato para obra, los documentos siguientes:

- 1) Oficio de solicitud del **ADP**.
- 2) Copia de la designación del **ADP** o de la persona que este designe para tal efecto.
- 3) Acta circunstanciada o documento firmado por el **ADP** en el que se formalice la suspensión.
- 4) Dictamen Técnico del **ADP** que incluya los conceptos y unidades que se reconozcan.
- 5) Copia del Oficio de solicitud del **CONTRATISTA**, fundado y motivado, incluyendo el análisis del cálculo elaborado por el **CONTRATISTA** con los soportes documentales correspondientes, dirigido al **ADP**, referentes al pago de los **GNR** por suspensión del Contrato.
- 6) Documentos que soporten los **GNR** generados como parte de la Obra, según correspondan:
 - i) Recibo de pago de penalización por concepto de cancelación de Renta de oficinas, almacenes o bodegas.
 - ii) Contrato de arrendamiento de oficinas, almacenes o bodegas.
 - iii) Copia del documento mediante el cual se notificó la cancelación de la orden de trabajo.
 - iv) Las órdenes de trabajo que efectivamente se encuentren en ejecución durante la suspensión, firmadas por el **ADP**.
 - v) Los recibos de nómina del personal contratado por el **CONTRATISTA** o por el subcontratista autorizado como parte de los términos y condiciones establecidos en el Contrato para subcontratación, emitidos durante el período de suspensión y que correspondan a la plantilla de veladores, personal de conservación y vigilancia de las instalaciones y obras, asignados durante la suspensión, el cual deberá estar listado por nombre y categoría en el acta circunstanciada o documento firmado por el **ADP** en el que se formalice la suspensión.
 - vi) Comprobante de pago de cuotas obrero patronal.

	<p>Gerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado Subgerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado para Pemex Exploración y Producción-Servicios Marinos</p> <p>MECANISMO DE GASTOS NO RECUPERABLES</p>	<p>ANEXO "GNR"</p> <p>Pre-iniciativa de contratación No. 839126</p>
<p>DESCRIPCIÓN: "Ingeniería, procura y construcción de un Oleogasoducto (KMZ-99) de 24" Ø x 6.38 km de interconexión submarina con línea-300 (Zaap-B a Zaap-C) hacia interconexión submarina con la línea-49 (Ku-F a Ku-A)".</p>		

vii) Cuando en el Contrato no se tenga desglose del **PU** mano de obra programada que permanezca en el sitio de los trabajos durante el periodo de la suspensión, el **CONTRATISTA** deberá presentar el desglose de **PU** validado técnicamente por el **ADP**.

viii) Control de asistencia que definan las partes, además deberá estar listado por nombre en el acta circunstanciada o documento firmado por el **ADP** en el que se formalice la suspensión.

ix) En caso de que no se haya formalizado en el Contrato el desglose de los Costos Indirectos, se deberá presentar el documento de conciliación entre el **ADP** y el **CONTRATISTA** para consideración de la **GICAM** en el trámite.

7) La demás información o documentación que requiera la GICAM.

GNR EN CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

Sin menoscabo de lo estipulado en el Contrato de Obra, este tipo de **GNR** aplican cuando el **ADP** realiza la terminación anticipada del Contrato de Obra por causas imputables a **PEMEX**.

TIPOS DE GNR QUE SE PODRÁN RECONOCER EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.

La **GICAM**, una vez que cuente con todos los elementos necesarios para la elaboración del catálogo de costos unitarios de los conceptos que el **ADP** reconozca en el Dictamen Técnico, derivado de la terminación anticipada del Contrato, observando lo estipulado en el Contrato, procederá conforme a lo siguiente:

Para el análisis del cálculo elaborado por el Proveedor o Contratista, la **GICAM** sólo podrá considerar los siguientes conceptos:

1) Los costos no amortizados por concepto de:


a) Penalización por cancelación de Renta de oficinas, almacenes o bodegas que hubiere rentado el **CONTRATISTA** con el objeto de atender directamente las necesidades de la ejecución de los trabajos.

b) La parte no amortizada de la garantía de cumplimiento.


2) Los costos no amortizados por concepto de:

)



	<p>Gerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado Subgerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado para Pemex Exploración y Producción-Servicios Marinos</p> <p>MECANISMO DE GASTOS NO RECUPERABLES</p>	<p>ANEXO "GNR"</p> <p>Pre-iniciativa de contratación No. 839126</p>
<p>DESCRIPCIÓN: "Ingeniería, procura y construcción de un Oleogasoducto (KMZ-99) de 24" Ø x 6.38 km de interconexión submarina con línea-300 (Zaap-B a Zaap-C) hacia interconexión submarina con la línea-49 (Ku-F a Ku-A)".</p>		

- a) La construcción de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en el sitio de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones serán propiedad de **PEMEX**.
 - b) La instalación, el montaje o retiro de plantas de construcción o talleres, si es el caso de oficinas y otras instalaciones de campo.
 - c) La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de construcción, y de plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con el programa de utilización y/o con las órdenes de trabajo y la expedición de la garantía de cumplimiento del Contrato.
- 3) El costo por concepto de importe de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por el **CONTRATISTA**, y que se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste o terminados o habilitados en los talleres o fábricas correspondientes, siempre que cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuantía sea acorde con los trabajos pendientes de ejecutar según los programas convenidos y/o con las órdenes de trabajo.
 - 4) Para el caso de materiales o equipos de instalación permanente que se encuentren en procesos de fabricación al momento de la terminación anticipada, se podrán reconocer como **GNR**, ya sea el costo de la cancelación de su fabricación o el costo total de los bienes o materiales.
 - 5) En estos casos los materiales, equipos, diseños o ingenierías deberán ser entregados a **PEMEX**. Lo anterior deberá ser determinado por el **ADP** mediante el dictamen respectivo.
 - 6) El costo por concepto de liquidación del personal directamente relacionado a la ejecución de los trabajos considerados en el Costo Directo y/o en el Costo Indirecto dentro del rubro de administración de oficinas de campo, siempre que haya sido contratado directamente por el **CONTRATISTA o por el subcontratista autorizado como parte de los términos y condiciones establecidos en el Contrato para subcontratación**, que no sea empleado permanente del **CONTRATISTA o por el subcontratista autorizado** y, que la liquidación se lleve a cabo mediante un convenio de finiquito ante la autoridad competente, dicha liquidación corresponderá exclusivamente al plazo del Contrato pactado. En los casos en que los sueldos del tiempo faltante por ejecutar del Contrato sean menores al pago de la indemnización, se optará por autorizar el pago del sueldo del tiempo restante.

	<p>Gerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado Subgerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado para Pemex Exploración y Producción-Servicios Marinos</p> <p>MECANISMO DE GASTOS NO RECUPERABLES</p>	<p>ANEXO "GNR"</p> <p>Pre-iniciativa de contratación No. 839126</p>
<p>DESCRIPCIÓN: "Ingeniería, procura y construcción de un Oleogasoducto (KMZ-99) de 24" Ø x 6.38 km de interconexión submarina con línea-300 (Zaap-B a Zaap-C) hacia interconexión submarina con la línea-49 (Ku-F a Ku-A)".</p>		


DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA SOLICITUD DE LOS GNR EN CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

La **GICAM** deberá recibir del **ADP** como parte de la solicitud de los **GNR** en casos de terminación anticipada del Contrato, los documentos siguientes:

- 1) Oficio de solicitud del **ADP**.
- 2) Copia de la designación del **ADP** o de la persona que este designe para tal efecto.
- 3) Notificación de la terminación anticipada.
- 4) Dictamen Técnico del **ADP** que incluya los conceptos y unidades que se reconozcan.
- 5) Copia del Oficio de solicitud del **CONTRATISTA**, fundado y motivado, incluyendo el análisis del cálculo elaborado por el Proveedor o Contratista con los soportes documentales correspondientes, dirigido al **ADP**, referentes al pago de los **GNR** por terminación anticipada del Contrato.
- 6) Documentos que soporten los **GNR** generados por la terminación anticipada del Contrato, según correspondan:
 - a) Las órdenes de trabajo por entregar antes de la fecha de terminación anticipada, firmadas por el **ADP**.
 - b) Los programas (cuando aplique) y costos originalmente propuestos por el **CONTRATISTA**.
 - c) Recibo de pago de penalización por concepto de cancelación de Renta de oficinas, almacenes o bodegas.
 - d) Documento que acredite el pago de la garantía de cumplimiento.
 - e) Contrato de arrendamiento de oficinas, almacenes o bodegas.
 - f) Contrato del personal a liquidar, cuya categoría deberá estar relacionada con la ejecución de los trabajos y su vigencia deberá corresponder al período pactado del Contrato.
 - g) Convenio del finiquito ante la autoridad competente.



)

	<p>Gerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado Subgerencia de Ingeniería de Costos y Análisis de Mercado para Pemex Exploración y Producción-Servicios Marinos</p> <p>MECANISMO DE GASTOS NO RECUPERABLES</p>	<p>ANEXO "GNR"</p> <p>Pre-iniciativa de contratación No. 839126</p>
<p>DESCRIPCIÓN: "Ingeniería, procura y construcción de un Oleogasoducto (KMZ-99) de 24" Ø x 6.38 km de interconexión submarina con línea-300 (Zaap-B a Zaap-C) hacia interconexión submarina con la línea-49 (Ku-F a Ku-A)".</p>		

- h) Cálculo del **CONTRATISTA** para determinar el monto pagado por cada uno de los trabajadores a liquidar.
- i) Cálculo del **CONTRATISTA** para determinar el monto pagado por el total de los trabajadores a liquidar.
- j) Comprobante de pago del finiquito del trabajador liquidado.
- k) Facturas que soporte el costo de software especializado y/o acceso de base de datos especializadas.
- l) Factura y órdenes de compra de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por el **CONTRATISTA**.

7) La demás información o documentación que requiera la **GICAM**.

EMISIÓN DEL RESULTADO DE LOS GNR DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO

La **GICAM** emitirá el resultado de la solicitud de **GNR**, adjuntando el documento denominado Catálogo de Costos Unitarios de Gastos No Recuperables, el cual contendrá los costos unitarios de los mismos, en caso de que sean procedentes, de acuerdo al Formato 4 "Anexo **GNR-XX** Catálogo de Costos Unitarios de Gastos No Recuperables".

En dicho documento se listarán los costos unitarios de **GNR** sin Ajuste de Precios o Costos, y en caso de que aplique, se indicará el último Factor de Ajuste de Precios o Costos autorizado antes de la suspensión y terminación anticipada del Contrato, como referencia para que sea utilizado por el **ADP** para la cuantificación de los **GNR**.

La cuantificación final de los **GNR** quedará bajo la responsabilidad del **ADP**.

En el caso de que, por algún motivo, no fuera posible su conciliación con el **CONTRATISTA**, la **GICAM** podrá autorizar los **GNR**, elaborando el "Catálogo de Costos Unitarios de Gastos No Recuperables", y en su caso, señalará en el oficio al **ADP** para su devolución, aquellos que no fue posible conciliar, indicando las razones para que el **ADP** tome las medidas que considere pertinentes.

En caso de que el **ADP** requiera modificaciones al presente mecanismo, deberá solicitarlo de manera oficial a la **GICAM**, fundamentando y motivando el cambio que se requiera.

Fin del mecanismo